



PROGRAMME ANCS
RAPPORT
ANNUEL
JANVIER - DÉCEMBRE 2019



Liste des abréviations

AGR	Activité Génératrice de revenus
AJD Pasteeef	Association des Jeunes pour le Développement « Pasteeef »
ANCS	Alliance Nationale des Communautés pour la Santé
APAPS	Agence pour la Promotion des Activités de Population Sénégal
APM	Activité Ponctuelle de Mobilisation
APCSID	Association pour la Promotion du Centre de Sensibilisation et d'Information sur les Drogues
CCC	Communication pour le Changement de Comportement
CCM	Country Coordination Mechanism (Mécanisme de Coordination Pays)
CCSC	Communication pour un changement social et de comportement
CDV/A	Conseil Dépistage Volontaire/ Anonyme
CEPIAD	Centre de prise en charge intégrée des addictions à Dakar
CNLS	Conseil National de Lutte contre le SIDA
CTA	Centre de Traitement Ambulatoire
DBC	Distribution à Base Communautaire
DLSI	Division de Lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EUIHDS	Evaluation les Interventions auprès des Homosexuels masculins
ENSC	Enquête Nationale de Surveillance Combinée
FM	Fonds Mondial
NFM2	New Funding Model 2
HACI	Hope for African Children Initiative
HSH	Homme ayant des rapports sexuels avec un/des hommes
IEC	Information Education Communication
ICASA	International Conference on AIDS and STIs in Africa
IST	Infection Sexuellement Transmissible
MOT	Mode Of Transmission
MSM	Man having Sex with Man
OCB	Organisation Communautaire de Base
DEV	Orphelin et Enfant Vulnérable
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONUSIDA	Organisation des Nations Unies pour le SIDA
PCA	Président du Conseil d'Administration
PEC	Prise en Charge
PS	Professionnelle du Sexe
PTME	Prévention de la Transmission Mère Enfant
PUDR	Progress Up date and Disbursement Request
PVIH	Personne Vivant avec le VIH
RNP+	Réseau National des Associations de Personnes Vivant avec le VIH
SIDA	Syndrome de l'Immunodéficience Acquis
SR	Sous bénéficiaire
SSD	Santé Service Développement
SSR	Sous sous Bénéficiaire
SWAA SENEGAL	Society for Women Against Aids (Association des Femmes Africaines)
TB	Tuberculose
USAID	Agence des Nations Unies pour le Développement International
VAD	Visite à Domicile
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine
ZF	Zone frontalière
3 D	Démocratie, Droits humains et Développement
DT	Directeur Technique
DE	Directrice Exécutive
RAF	Responsable Administratif et Financier

Sommaire

5

MOT DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE

7

NOTE INTRODUCTIVE

8-39

**RAPPORT
TECHNIQUE PAR PROGRAMME**

8-14

I.
NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT

15-18

II.
PROJET USAID/NEEMA

19-22

III.
PROGRAMMES ALLIANCE : INTEGRATED HARM REDUCTION PROGRAM (IHRP) _ BUZA_FRONTLINE AIDS INTERNATIONALE

23-26

IV.
PROGRAMME EXPERTISE FRANCE : PROJET KORADUB

27-34

V.
PROGRAMME REGIONAL PARECO

35-36

VI.
ACTIVITÉ DE L'AUDIT INTERNE

37-39

VII.
DÉVELOPPER ET RENFORCER LES ALLIANCES ET LE PARTENARIAT

40-42

**RAPPORT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER**



DÉPISTER

TRAITER

RETENIR



Pour l'atteinte des cibles 90-90-90 à tous les niveaux :

L'ANCS S'ENGAGE

RAPPORT ANNUEL

Programme ANCS
Janvier - Décembre 2019



**Magatte
MBODJ GUEYE**

DE

5

Mot de la DIRECTRICE EXÉCUTIVE

*Chers partenaires,
Chers lecteurs,*

L'Alliance Nationale des Communautés pour la Santé vous renouvelle ses compliments et ses remerciements pour votre soutien, vos encouragements et vos contributions à la réalisation de nos programmes de santé communautaire dont les résultats et les performances sont déclinés à travers ce rapport annuel.

Ce présent rapport retrace la vie de nos programmes et montre la valeur ajoutée des acteurs de la Société Civile dans les stratégies et interventions pour améliorer la santé et le bien être des populations.

L'année 2019, objet de ce présent rapport est marquée entre autres par la poursuite et le renforcement du partenariat avec le Ministère de la santé du Sénégal à travers l'implantation de cliniques communautaires fixes et mobiles opérationnels au niveau de 3 régions du pays (Sédhiou, Kaolack, Louga), le renforcement et la consolidation des programmes régionaux (PARECO et KORADUB) et nationaux (NFM2, NEEMA/USAID/PEPFAR, CAHR). Il s'y ajoute la tenue de la 11^{ème} Assemblée Générale Ordinaire attestant de la vitalité institutionnelle des organes de gouvernances de l'ANCS. De même, le partenariat s'est consolidé avec le Réseau Mondial Coalition Plus dont l'ANCS est devenue membre du Conseil d'administration et avec Frontline Aidsqui dont l'ANCS est passé de statut d'organisation de liaison à partenaires stratégique.

Au niveau régional, l'ANCS est membre fondateur de l'Institut de la société civile pour la santé en Afrique de l'Ouest dont elle est le bras technique sur les questions des Réductions des risques en plus d'abriter la plateforme régional sur la réduction des Risques en AOC.

Par ailleurs, l'ANCS a élaboré son plan stratégique 2019-2023 qui portera les orientations stratégiques pour les cinq prochaines années. Ce Plan vient réaffirmer l'apport du système communautaire dans la consolidation des acquis pour un système de santé résilient et pérenne.

Enfin nous renouvelons remerciements à tous nos partenaires et notre engagement à œuvrer pour le bien être des communautés.



Massogui
THIANDOUM
DT

7

RAPPORT ANNUEL

Programme ANCS
Janvier - Décembre 2019

Note introductive du DIRECTEUR TECHNIQUE

Au cours des deux dernières décennies, une série d'engagements, divers instruments de politique sanitaire internationale, de nouvelles organisations et initiatives ainsi que l'élargissement du champ des débats sur la santé ont marqué les efforts menés pour améliorer la santé dans le monde. Une grande partie de ces efforts sont apparus comme une réponse aux défis mondiaux de plus en plus complexes définis par des inégalités croissantes, des transitions épidémiologique et démographique, le double fardeau des épidémies pour de nombreux pays, les catastrophes naturelles non prévues, ou la persistance d'autres menaces comme les flambées épidémiologiques de nouvelles maladies comme Ebola et le Coronavirus.

L'établissement des Objectifs du Millénaire pour le développement, et par la suite l'adoption des Objectifs pour le Développement Durable, ont permis de réaliser des percées majeures comme la reconnaissance de la santé des femmes et des enfants ainsi que les maladies infectieuses. En 2001, la séance extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU sur le VIH/sida a indiqué dans sa Déclaration d'engagement que « l'épidémie mondiale du VIH/sida constitue une crise mondiale et l'un des défis les plus redoutables pour la vie et la dignité humaines ainsi que pour l'exercice effectif des droits de l'homme ». Plusieurs acteurs se sont ainsi mobilisés pour soutenir les efforts de santé dans le monde.

Au niveau national, la diversité des questions de santé mondiale a peu à peu amené les ministères de la santé, des affaires étrangères, de la sécurité, de l'économie et du développement à instaurer un nouveau dialogue. Aujourd'hui, la santé mondiale nécessite un ensemble de compétences en matière de connaissances techniques dans le domaine de la santé, de compétences en matière de négociation ainsi qu'une prise de conscience des constellations géopolitiques, des alliances qui se recoupent et des implications commerciales et économiques, pour ne citer que ces aspects. Les intervenants en matière de santé, par exemple, proposent depuis longtemps l'imposition d'une taxe sur les transactions financières pour assurer le financement à long terme des programmes de santé. En Afrique et particulièrement au Sénégal ces acteurs interviennent dans le système de santé en collaboration avec l'Etat ou les organisations de la société civile.

L'ANCS, depuis l'élargissement de son mandat en 2016 mène des efforts importants pour contribuer à un système de santé résilient et pérenne au Sénégal tout en renforçant son encrage communautaire et en maintenant sa vocation originelle à savoir lutter contre le VIH/Sida. Ainsi, l'ANCS a développé plusieurs programmes régionaux et nationaux qui ont eu un impact positif sans conteste dans la région AOC. Ces programmes ont permis à l'ANCS de développer des stratégies et des initiatives innovantes à travers la mobilisation des communautés et la valorisation de l'expertise communautaire acquise depuis plus de 25 ans.

Ce présent document de revue fait l'économie des activités réalisées dans le cadre des Programmes de l'ANCS. Les difficultés, défis et perspectives y sont relatés. L'audit et le rapport financier complète l'état d'exécution technique des programmes.

RAPPORT TECHNIQUE PAR PROGRAMME



I- NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT

Le nouveau modèle de financement est essentiel à la mise en œuvre de la stratégie du Fonds mondial. Il a été conçu pour réaliser des investissements plus stratégiques.

Grâce au nouveau modèle de financement, le Fonds mondial a mis en place un processus de communication plus coopératif et itératif entre le Secrétariat et les maîtres d'œuvre, les partenaires et les autres donateurs. Ce modèle a permis à l'ANCS de mettre à profit de manière plus efficace les fonds et l'expertise d'autres organisations, d'élaborer des procédures plus souples et en meilleur accord avec les priorités et les orientations stratégiques des maîtres d'œuvre.


Le NMF2 a été renforcé par les fonds catalytiques dans une perspective d'intensification des programmes de lutte contre le VIH fondés sur des données probantes pour les populations clés. La mise en œuvre de ce paquet complémentaire va contribuer à lever les obstacles à l'accès aux services de lutte contre le VIH liés aux droits de l'Homme et de réduire l'incidence du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes.

Ce rapport présente les réalisations de la deuxième année de mise en œuvre du programme.

1) RÉALISATIONS

Les activités réalisées dans le cadre de l'an 2 de la phase 2 du Nouveau Modèle de Financement du Fonds Mondial ont donné les performances suivantes :

- Modules PEC MSM-Transgenre, PEC PS et clients et PEC CDI et partenaires




Source : Rapports SR ENDA SANTE, AWA, APCSID et CLINIQUES COMMUNAUTAIRES

Ce module, mis en œuvre par les SR ENDA SANTE, AWA et APCSID est suivi à travers sept indicateurs : HSH 2 indicateurs, PS 3, CDI 2.

Les indicateurs se sont bien comportés au semestre 1 avec un taux moyen qui est de 92%. Cependant au dernier trimestre, la non mise en œuvre des activités PrEP a plombé cette performance. Il faut souligner que l'ensemble des SRs ont atteint leurs indicateurs à l'exception de ENDA Santé qui n'a pas déroulé d'activités avec la cible MSM au semestre 2. Pour éviter une contreperformance pour cet indicateur, l'ANCS a pris le relai avec ses cliniques communautaires pour combler le gap laissé par ENDA.

Graphique 2 : Taux de séropositivité constaté dans le dépistage des populations clés



Il est à remarquer la faiblesse du taux de séropositivité au niveau des PS et MSM comparé aux études nationales. Cette situation a été partagée avec les SRs lors des réunions trimestrielles pour améliorer le ciblage afin de booster les résultats.

• Prise en charge autres groupes vulnérables

Ce module est mis en œuvre par AJD/PASTEEL, APAPS, 3D et JED/EEDS qui interviennent auprès des populations mobiles, Routiers, Pêcheurs, Migrants, personnes handicapées, orpailleurs sur tout le territoire national.

L'indicateur principal qui permet de suivre les réalisations dans ce module est le « *pourcentage d'autres populations vulnérables qui ont fait un test VIH au cours de la période de rapportage et qui connaissent les résultats* ».



Source : Rapports AJD PAASTEEF, 3D, APAPS et JED/EEDS

Les quatre SR : AJD PASTEEL, APAPS, JED/EEDS et 3D ont développé des stratégies assez adaptées ayant permis d'atteindre les indicateurs qui leur étaient fixés au fil des trimestres de l'année 2019. La coordination au niveau régional et central a permis une synergie d'actions débouchant sur le bon niveau d'atteinte de l'indicateur du dépistage.

• Prévention de la transmission de la mère à l'enfant

Ce module est entièrement mis en œuvre par un SR, la SWAA et couvre tout le territoire national. N'ayant pas d'indicateur de résultats sur ce module, les interventions sont documentées par des mesures de suivi permettant de compter les nombres de réalisation des différentes activités prévues.

Tableau 2 : Performances des SR

Nombre de sessions d'orientation		
Prévu : 20	Réalisé : 20	Performance : 100%
Nombre de groupes de parole thématique organisé		
Prévu : 30	Réalisé : 30	Performance : 100%
Nombre de cercles de solidarité des FE organisés		
Prévu : 45	Réalisé : 44	Performance : 97,78%
Nombre de Visites à Domicile pour appuyer le maintien des femmes VIH dans les traitements		
Prévu : 568	Réalisé : 571	Performance : 100,53%
Nombre recherches d'Enfants infectés VIH PDV ou relance des RV manqué		
Prévu : 300	Réalisé : 298	Performance : 99,33%

Source : Rapport SWAA SENEGAL

Cette figure montre que l'ensemble des activités prévues durant l'année 2019 a été réalisé avec de bonnes performances. Le dépassement des VAD s'explique par une absence de suivi rapproché de certaines Mother Mentor qui réalise plus d'activités que ce qui leur a été attribué. Au cours de l'année, le décès d'une d'entre elle a occasionné quelques baisses de performance mais qui a été rattrapé autours des deux derniers trimestres.

• **Traitement Prise en charge et soutien**

Ce module qui concerne les PVIH est mise en œuvre par deux SR notamment le CTA et HACI Sénégal. Le SR HACI polarise les associations de PVIH et met en œuvre une approche communautaire de prise en charge et le CTA qui s'appuie sur des centres décentralisés de prise en charge clinique utilise l'approche médicalisée de la prise en charge.

Tableau 3 : Performances des SR

Nombre de Recherches actives de PDV	Nombre de Club d'observance organisé	Nombre de Suivi communautaire	Nombre de renforcement nutritionnel (distribution de Kits alimentaires)
Prévu 1 500	Prévu 116	Prévu 700	Prévu 1 500
Réalisé 1 500	Réalisé 116	Réalisé 700	Réalisé 1 500
Performance 100%	Performance 100%	Performance 100%	Performance 100%

Source : Rapports HACI et CTA

Les mesures de suivi ont été bien réalisés dans l'ensemble avec des performances autour de cent pour cent ce qui montre un bon management des activités confiés à ces deux SR.

Cependant, le SR HACI ayant bénéficié des fonds catalytiques a vu son volume d'activité croître mais ceci n'a pas empêché l'atteinte des indicateurs.



• **Sensibilisation sur la connaissance de ses droits humains**

Pourcentage de populations clés ayant acquis des connaissances solides sur leur droit



Cet indicateur a été documenté à travers un sondage réalisé auprès des bénéficiaires des causeries sur les Droits humains.

2) DONNÉES FINANCIÈRES



Au 31 Décembre 2019, le taux d'absorption budgétaire du programme NFM2 est de

82%

De l'ouverture à nos jours...

Les cliniques communautaires en CHIFFRES

Données globales CAMPAGNE DE DÉPISTAGE

PRÉVISION

HSH		
	touchés	positifs/réactifs
Stratégies Avancées	510	
Autotest	648	
PS		
Autotest	Touchées	Réactifs
	0	

RÉALISATION

HSH		
	touchés	positifs/ réactif
Stratégies Avancées	620	42
Autotest	449	6
PS		
Autotest	Touchées	Réactifs
	441	8

PERFORMANCES

92%

TAUX DE DÉTECTION

4%

RAPPORT ANNUEL

Au-delà du plan de rattrapage et de l'implication du PR dans la mise en œuvre direct, la quasi-totalité des SRs a mis en œuvre les activités prévues. Le démarrage tardif des fonds catalytiques a eu un impact sur le taux d'absorption. Il s'agit entre autres :

- Des activités en lien avec les fonds catalytiques
- L'acquisition et la mise en service de la clinique mobile
- Ces activités seront poursuivies ou reprogrammées dans le plan d'action de l'année 2020

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

L'esplanade du Grand-Théâtre a servi de cadre aux acteurs de la lutte contre le sida, pour abriter la cérémonie officielle de lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2019. Sous l'égide du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) le Sénégal a célébré, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de lutte contre le sida (JMS) dont le thème est « Les communautés font la différence ». Cette année, cette célébration ayant coïncidé la campagne nationale sur la prise en charge des enfants vivant avec le VIH, le Secrétariat exécutif du CNLS a décidé de mettre « les communautés au centre de la prise en charge des enfants ».

LES COMMUNAUTÉS FONT LA DIFFÉRENCE



MAME MOR FALL
Responsable des Programmes ANCS

« Les acteurs communautaires doivent nécessairement faire la différence en s'engageant dans le dépistage précoce des enfants de parents vivant avec le VIH »

SOUKEYNA NDIAYE
Présidente RNP+

Mon engagement pour la prise en charge des enfants infectés



II- PROJET USAID/NEEMA

Le projet USAID/Neema, dans le cadre du Programme Santé de l'USAID/Sénégal 2016-2021 appuie le CNLS et la DLSI dans la coordination, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie TATAR-SEN.

Depuis octobre 2018, le Sénégal a intégré le modèle de programme ouest africain du PEPFAR où le contrôle de l'épidémie du VIH se fait de plus en plus à travers un programme de prévention de soins et traitement centré sur les populations clés (PC).


Dans ce modèle de financement, les interventions mises en œuvre dans la stratégie TATARSEN seront orientées afin de répondre aux exigences du PEPFAR. Il s'agit principalement de :

- Orienter la programmation pour maîtriser l'épidémie ;
- Intensifier les interventions combinées de prévention et de traitement ;
- Assurer la disponibilité et l'utilisation de données de haute qualité ;
- Assurer un reporting régulier des indicateurs ;
- Circonscrire les sites d'intervention pour un meilleur rendement.

L'ANCS intervient dans le cadre du sous objectif 1.4 du projet : « Les populations clés dans les zones ciblées subissent un dépistage, participent à un traitement antirétroviral et reçoivent des soins de qualité conformément aux 90-90-90. »

Pour l'année fiscale 2018-2019, les interventions ont ciblé les populations clé dans les sites de l'IHS et Pikine à Dakar, le district de Mbour et le district de Ziguinchor.

2.1. DONNÉES FINANCIÈRES INTRAHEALTH NEEMA



Sur les 09 mois du budget de l'année 03 et les 03 mois du budget de l'année 04 le taux d'exécution budgétaire est de 93%. La plupart des activités se sont déroulées normalement et la stratégie de recrutement des superviseurs médiateurs au niveau des sites a permis de booster les indicateurs avec notamment l'appui des cliniques mobiles.

2.2. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

1) DONNÉES TECHNIQUES


#	Indicateurs	FY2019					
		Cible annuelle	Réalisé T1	Réalisé T2	Réalisé T3	Réalisé T4	Progression vers la cible annuelle %
	Nombre de populations clé dépistées à travers la stratégie de dépistage communautaire démedicalisé	6800	0	141	436	1917	54,32%
	Nombre de populations clé testées positives et appuyées pour aller vers les structures de santé	615	0	52	17	64	25,20%
	Nombre de PVVIH bénéficiant d'accompagnement et de soutien psychosocial	615	0	49	6	74	21,46%
	Nombre de PVVIH enrôlées dans les mutuelles de santé	615	0	0	0	0	0%
	Nombre de PVVIH ayant fait la charge virale	800	0	0	0	0	0%

Les résultats présentés couvrent la période d'octobre 2018 à Septembre 2019. Les résultats montrent de bonnes performances excepté le nombre de cas positif.


Le premier trimestre n'a pas enregistré de résultat et c'est à l'aide de la campagne que des efforts sont faits pour rattraper les insuffisances dans l'atteinte de la cible.

Le programme a connu en cette année un grand réaménagement qui a bloqué la progression des indicateurs. Nous pouvons par exemple parler de la transition vers le PEPFAR qui a connu beaucoup de difficultés. Cette phase de transition, appelé PIVOT a enregistré beaucoup de données invalidées par la suite car le mode de calcul ayant changé, les hors zones était à un degré excessif. Les sites étaient réduits et plusieurs médiateurs retirés du programme. Ces mutations ont impacté le bon déroulement du début du programme.

Graphique 1 : Performances liées aux dépistages des populations clés et PEC des PVVIH



2) DONNÉES FINANCIÈRES



ANALYSE FINANCIÈRE :

Sur les 09 mois du budget de l'année 03 et les 03 mois du budget de l'année 04 le taux d'exécution budgétaire est de 96%. La plupart des activités se sont déroulées normalement et la stratégie de recrutement des superviseurs médiateurs au niveau des sites a permis de booster les indicateurs avec notamment l'appui des cliniques mobiles.

Il faut aussi noter la justification sur les dépenses de la période des fonds antérieurs initialement décaissés.



III. PROGRAMMES ALLIANCE : INTEGRATED HARM REDUCTION PROGRAM (IHRP) _ BUZA_FRONTLINE AIDS INTERNATIONALE

FIHRP est un programme de réduction des risques, financé par l'Alliance Internationale devenue FRONTLINE AIDS avec l'appui du gouvernement néerlandais pour la période 2015 - 2020. Il a pour buts de :

- Réduire les méfaits associés à l'usage de drogues au Sénégal en vue de renforcer la résilience des consommateurs dans le domaine sanitaire et de l'intégration sociale ;
- Appliquer subséquemment l'expertise et les compétences acquises, dans le but d'atteindre des objectifs similaires, dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.


3.1. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

1) DONNÉES TECHNIQUES

Durant l'année 2019 les associations et groupe d'auto-support de CDI concernés par la mise en œuvre de ce programme ont exécuté un seul plan d'action.

Traitement et analyse des données 2019 du PROGRAMME BUZA


1. TYPOLOGIE DES ORGANISATIONS ET ZONE D'INTERVENTION



Regroupés en groupes d'auto-support des CDI engagés sont identifiés de plus en plus dans les différentes régions à travers une approche par les pairs et avec l'appui du programme afin d'améliorer la couverture du Pays en interventions de RdR. À nos jours 6 associations ont eu la reconnaissance légale et 9 groupes d'autosupports travaillent à la formalisation de leurs associations. Ces organisations se situent dans 8 régions du pays. Toutefois les activités se sont réalisées dans 7 régions.

2. RÉSULTATS OBTENUS EN 2019

2.1. Synthèse des résultats




2.2. Répartition par tranche d'âge des personnes touchées



Les jeunes et les femmes sont encore moins touchés par les activités des groupes d'autosupport et associations.

1) DONNÉES FINANCIÈRES



Au 31 Décembre 2019, le taux d'absorption du programme Alliance BUZZA est de

↓
68%

RAPPORT ANNUEL

La plupart des activités ont été exécutées à l'exception de certaines mises en œuvre par les associations partenaires du fait d'un démarrage assez tardif.



IV. PROGRAMME EXPERTISE FRANCE : PROJET KORADUB

KORADUB vise à améliorer l'accès des jeunes populations clés à des services VIH et SSR de qualité, sensibles au genre, conviviaux et intégrés dans quatre capitales (Ouagadougou, Bujumbura, Bamako et Dakar) et plusieurs autres villes du Burkina Faso, du Burundi, du Mali et du Sénégal, à travers le renforcement des connaissances, compétences et attitudes des prestataires de services publics et communautaires, le renforcement du leadership des jeunes populations clés, la création d'un module d'auto-formation en éducation sexuelle complète (ESC), et une sensibilisation des décideurs de plusieurs secteurs.


AINSI EN 2019,
les performances suivantes
ont été réalisées.



CODE DES COULEURS

Valeur cible atteinte à 80% au moins	OK
Différence entre la valeur cible et l'indicateur inférieure à 30%	Déviat. mineure
Différence entre la valeur cible et l'indicateur supérieure à 30%	Déviat. majeure
Indicateur égal à 0 (non réalisé)	Non Réalisé
Indicateur non mesuré (non programmé pour le semestre)	Non Programmé

1) PERFORMANCES FINANCIÈRES PROGRAMME KORADUB 2019



Au 31 Décembre 2019,
le programme KORADUB
a été exécuté à hauteur de

↓
41%

Cette faible performance s'explique entre autres par les raisons suivantes :

- Démarrage tardif et effectif des activités au niveau régional et au Sénégal.
- Retard dans la signature des avenants avec les partenaires de mise en œuvre.
- Activités à forts impacts budgétaires non réalisées sur 2019.

Toutes fois les activités non réalisées sur 2019 seront reprogrammées en 2020.

VIH, SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS DES JEUNES POPULATIONS CLÉS

Renforcer les capacités des professionnels de santé et acteurs communautaires à répondre aux besoins des jeunes populations clés des villes et des zones ciblées sur le VIH, la santé, les droits sexuels et reproductifs des jeunes populations clés. Tel est l'objectif de l'atelier de formation organisé par l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) lors de la mise en œuvre du Programme KOraDuB financé par Expertise France, dans le cadre de l'Initiative 5 %.

LE KORADUB POUR UN RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ACTEURS COMMUNAUTAIRES



APPLICATION « HELLO ADO »

Juste un clic et les jeunes peuvent accéder aux connaissances sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive, et se renseigner sur les structures de prise en charge situées dans leurs localités respectives. Avec l'application « Hello Ado », conçue dans le cadre de la mise en œuvre du Projet KOraDuB, les jeunes, en particulier les jeunes populations clés, peuvent désormais, de manière fiable, anonyme et gratuite, accéder à des informations permettant une meilleure prise en charge de leur éducation complète sexuelle (ES).

LE CLIC QUI RENFORCE LES CONNAISSANCES DES JEUNES EN TERMES DE DROITS EN SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE...



V. PROGRAMME REGIONAL PARECO

Le programme PARECO « Réduction des risques VIH, Tuberculose et comorbidités et promotion des droits humains chez les CDI en Afrique de l'Ouest » a été clôturé en décembre 2019, mais les activités de clôture en tant que telles se poursuivent jusqu'en Mars pour les SR et juin pour le PR.

Quatre (4) grands objectifs étaient assignés au PARECO sur la durée de la période de mise en œuvre (Janvier 2017 à Décembre 2019) :

- i) rendre disponible l'information stratégique
- ii) renforcer les capacités des acteurs
- iii) améliorer l'environnement, et iv) développer trois modèles innovant des réductions des risques.

Le programme PARECO bâti sur 182 activités codifiées a atteint une bonne performance de l'ordre de 96%.

Sous l'objectif 4, l'ANCS à aider les pays à initier
3 modèles innovant en RDR chez les CDI

1- LE MODÈLE OUTREACH

Unité d'addictologie
CSM Osvaldo Vieira
en Guinée-Bissau.



2- LE MODÈLE « COLLABORATION AVEC LES FORCES DE SÉCURITÉ »



Les agents de l'Administration
pénitentiaire et de la Gendarmerie
formés par l'ANCS sur la RDR,
en vue d'une meilleure prise
en charge des CDI dans les prisons.

3- LE MODÈLE « INTERVENTIONS RDR EN MILIEU CARCÉRAL »



La caravane de sensibilisation sur les RDR devant la
MAC de de Kaolack.



Les « jakartamen » s'impliquent sur la Réduction des risques en sillonnant les rues de Kaolack.

SYMPOSIUM SUR LA RÉDUCTION DES RISQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE À ICASA 2019

Partager les résultats de l'enquête bio comportementale montrant les données disponibles sur les CDI, les informations stratégiques, les meilleures pratiques et leçons apprises du programme PARECO. Tel est l'objectif du symposium international sur la Réduction des risques RDR en Afrique de l'Ouest et du Centre organisé par l'ANCS à l'occasion de la conférence sur le Sida et le IST en Afrique ICASA, tenue au Rwanda du 2 au 7 décembre 2019. Présidé par le Dr Patrick Ndimubanzi, Secrétaire d'Etat chargé de la Santé publique et des soins de santé primaire du Rwanda, ce symposium a réuni plusieurs spécialistes venant d'horizons divers venus échanger sur la problématique de la drogue.

PARTAGE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES ET LEÇONS APPRISSES DU PROGRAMME PARECO




5.1. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

1) DONNÉES TECHNIQUES





- 2017 :
30 sur 32 IP ont été atteints
- 2018 :
36 sur 39 IP ont été atteints
- 2019 :
31 sur 32 IP ont été atteints




Trois modèles innovants ont été mis en œuvre
Le paquet de services offert dans le cadre de la mise en œuvre des modèles innovants outreach a permis de recruter des CDI (Burkina 1128 ; Cote d'Ivoire 1356 et en Guinée Bissau 447)
Les modèles innovantes coopérations avec les forces de sécurité (Cap Vert ; Sénégal) et intervention en milieu carcéral (Sénégal) ont pour cibles respectivement les agents de forces de l'ordre, le personnel de l'Administration pénitentiaire et les détenus CDI. Ces interventions combinées à des activités de sensibilisation et de prise en charge médicale ont permis de toucher au Sénégal 725 CDI et au Cap Vert 127 CDI

Les interventions des modèles innovants déroulées dans les capitales des 5 pays PARECO ont permis de recruter au total 3783 CDI. Malgré ce nombre important de CDI touché il existe un gap potentiel de 8484 CDI surtout dans les autres villes de l'étude qui ne bénéficient d'aucun service RdR. Au Burkina Faso, 2337 CDI des villes de Ouagadougou, Koupéla et Bobo Dioulasso ont besoin de service de réduction de risques ; au Sénégal plus de 4000 CDI ne bénéficient pas de services RdR



Les interventions des modèles innovants déroulées dans les capitales des 5 pays PARECO ont permis d'offrir une prise en charge médicale, sociale et juridique à plus de 15000 CDI. Ces derniers ont bénéficié de plusieurs services proposés par le paquet RdR PARECO

2) DONNÉES FINANCIÈRES



Le budget de l'année 2019 du programme FM PARECO a été arrêté à

→ **914.820.576** fcfa

soit → **1.394.634** euros

Au 31 décembre 2019, la presque totalité des activités du PARECO sont réalisées.

Le taux d'absorption budgétaire du Programme régional PARECO est de

↓
111,49%

Cet important niveau d'absorption globale s'explique principalement par :

- Le paramétrage du budget initial du programme régional par an dans le logiciel. Or l'exécution annuelle du budget nous emmène à replanifier certaines activités non réalisées durant l'année précédente
- Retard accusé dans l'enquête bio comportementale qui impacte sur l'exécution du budget
- Les principes de la clôture ne nous permettent pas de mettre en œuvre certaines activités non réalisées par les SRs avant la clôture des modèles innovant.
 - La réalisation d'activités phares telles que :
 - La deuxième rencontre de haut niveau organisée sous forme de symposium à Icasa 2019
 - Le forum de convergence régionale pour le partage d'expérience
 - Les caravanes itinérantes de sensibilisation des leaders et des populations sur la RDR
 - Atelier régional de validation de l'évaluation à mi-parcours

Ces différentes activités ont impacté considérablement l'exécution du budget de 2019. Nous sommes dans la dernière année de mise en œuvre du PARECO et par conséquent les coûts liés aux investissements tels que les produits de santé, les équipements non sanitaires enregistrent un budget relativement faible.

3) CONSULTATIONS SOMATIQUES AU CEPIAD

Dans le cadre de la mise en œuvre du PARECO, l'ANCS a mis à la disposition du CEPIAD un Médecin de prise en charge somatique depuis mars 2017.

La consultation somatique est quotidienne du lundi au vendredi, excepté le jeudi. Elle consiste à recevoir les CDI suivis régulièrement et les nouveaux inclus ainsi que les patients suivis pour une autre addiction.

Cette consultation permet de rechercher les comorbidités somatiques par :

- Un interrogatoire à la recherche de comportements à risques
- Un examen clinique minutieux
- Une proposition d'un dépistage volontaire au VIH
- Une prescription d'un bilan [Aghbs , VHC, NFS, Créatinémie, Transaminases, etc.]
- Une prise en charge médicale et des références au besoin dans une autre structure spécialisée

3.1. RÉALISATIONS

- Suivi médical régulier des CDI
- Dispensation effective des ARV dans le centre
- Ouverture d'une unité de traitement antituberculeux au centre
- Organisation de groupe de parole femme
- Accompagnement pour l'installation de nouveaux sites de PEC

RAPPORT ANNUEL

3.2. RÉSULTATS : CONSULTATIONS EN 2019

- Nombre de consultations effectuées durant l'année : **859**
- Nombre de nouveaux CDI reçus : **28 dont 4 femmes**
- Nombre de patients sous méthadone : **259 patients dont 15 femmes**
(18 patients ont été inclus en 2019)
- Nombre de patients régulièrement suivis pour leur traitement ARV : **19**
- Nombre de patients dépistés positifs et traités pour la tuberculose : **9**
- Nombre de patients régulièrement suivis pour l'hépatite B : **32**
- Nombre de patients régulièrement suivis pour l'hépatite C : **21**
- Nombre de patients dépistés et traités pour la syphilis : **11**

NB : L'ANCS a apporté un appui financier à un patient devant bénéficier de traitement chirurgical au CEPIAD.



VI. ACTIVITÉ DE L'AUDIT INTERNE

6.1. RÉALISATIONS

- **Supervisions et validations des commissions de la période**

Il s'agit de s'assurer que toutes les procédures liées à l'acquisition des biens et services sont respectées conformément au manuel de procédures en vigueur.

- **Suivi des recommandations des audits externes ;**

À la fin de chaque audit, des recommandations et parfois des réserves sont émis aussi bien pour le PR que les SR.

Des actions sont alors mises en place avec les départements concernés et un suivi est fait sur les actions prévues pour le PR.

Pour les SR, ils sont visités et des séances de travail ont été organisées pour répondre aux constats des auditeurs et éventuellement relever quelques incohérences.

- **Audit interne des SR**

- Audit des 10 SR du NFM2 (AWA, CTA, AJD, APAPS, 3D, SWAA SENEGAL, HACI, ENDA, HFE et APCSID)
- Audit des processus achats, trésorerie et immobilisation
- Suivi des points récurrents lors du contrôle trimestriel des rapports

- **Audit interne des SSR**

Missions trimestrielles sur le terrain qui permettent un suivi rapproché des acteurs de mise en œuvre. Au-delà du contrôle effectué sur les activités, il s'agit également d'une mission de formation sur les principes de gestions en général et le guide de justification en particulier.

RAPPORT ANNUEL

■ Audit externe NFM2

Le cabinet Grant Thornton a été sélectionné pour toute la durée de la subvention NFM2. Les livrables sont attendus pour la fin Mars 2020.

■ Audit du PARECO

Le cabinet FICADEX a été sélectionné pour l'audit du programme PARECO. UN pré audit a été entamé des Novembre et les rapports relatif à cette première phase ont été émis. Le final suit son cours et sera clôturé en fin Mars.

■ Audit des comptes consolidés de l'ANCS

■ Suivi du plan de Gestion des risques

Suivi du plan de gestion des risques 2018/2019. Tous les points ont été mis à jour pour la partie OE.

■ Mise à jour du Manuel de procédure de l'ANCS

Avec l'évolution de l'activité de l'ANCS, certaines procédures ont dû être revues pour faciliter la mise en œuvre et les activités au quotidien. Aussi des séances de travail sont organisés par département pour une revue de l'ensembles des procédures. Le processus suit son cours et la version finale devra sous peu être revue par direction puis soumis pour validation au CA.

■ Suivi des AGR

- Négociation d'un partenariat avec CORIS BANK
- Recherche des meilleurs profils pour les AGR avec HACI et le CTA

6.2. CONTRAINTES

- Refus des bénéficiaires des AGR de traiter avec une institution bancaire
- Absence de consolidation du Plan de gestion des risques de 2019

6.3. SOLUTIONS PRÉCONISÉES

- Redéployer une autre stratégie pour les AGR
- Consolider le plan de gestion des risques 2019

6.4. PERSPECTIVES

- Finaliser et valider le manuel de procédures
- Organiser un atelier d'élaboration d'un nouveau plan de gestion des risques (PGR)
- Élaborer un PGR 2020/2021
- Élaboration de la cartographie des risques en prenant en compte les nouvelles stratégies (cliniques communautaires, mutuelles, etc.)



VII. DÉVELOPPER ET RENFORCER LES ALLIANCES ET LE PARTENARIAT

7.1. RÉALISATIONS

- Participation à la réunion des Directeurs de frontline AIDS qui s'était tenue au mois de mars 2019 à Siem Reap au Cambodge ;
- Participation aux différentes activités organisées par Coalition Plus :
 - La réunion de Coalition plus avec l'Agence Française de Développement (AFD) à Pantin.
- Participation à la mission d'étonnement organisée par CPLUS à Bucarest, Roumanie
- Participation à la mission d'étonnement et à l'AG de CPLUS à Montréal
- Participation à la conférence PEPFAR ROP 2019 à Johannesburg
- Participation à la conférence sur la CMU à Johannesburg
- Participation à la conférence de reconstitution du Fonds Mondial à Lyon
- Participation à ICASA 2019
- Poursuite du Partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action Sociale
- Poursuite du Partenariat avec l'administration pénitentiaire

LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE L'ANCS AU SIÈGE DE L'AFD À PARIS

Pour l'Alliance Nationale des Communautés pour la Santé (ANCS), il est hors de question que les engagements de « l'Appel de Dakar », lancé en septembre 2018, soient rangés dans les tiroirs. Sa Directrice Exécutive a tenu à le rappeler à la communauté internationale dans les locaux du siège de l'Agence française de développement (AFD) à Paris. C'était le 26 septembre 2019 à l'occasion d'un événement institutionnel organisé par Coalition Plus en collaboration avec l'AFD.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE INTERPELLÉE SUR LES ENGAGEMENTS DE L'« APPEL DE DAKAR »



CONFÉRENCE DE RECONSTITUTION DU FONDS MONDIAL

Sauver 16 millions de vies et éviter 234 millions d'infections dans le monde. Tel est l'objectif de la Sixième Conférence « de reconstitution des ressources » du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, tenue les 9 et 10 octobre à Lyon, en France, et qui espère récolter 14 milliards de dollars (12,8 milliards d'euros) pour éradiquer les trois épidémies d'ici 2030.

14 MILLIONS DE DOLLARS POUR SAUVER 16 MILLIONS DE VIES ET ÉVITER 234 MILLIONS D'INFECTIONS DANS LE MONDE

El Hadj Diop, un leader communautaire de la lutte contre le paludisme, aux côtés du Président français.



L'artiste sénégalais Youssou Ndour, à la conférence de Lyon, en compagnie de la Directrice Exécutive de l'ANCS, Mme Magatte Mbodj, de Daouda Diouf (Enda Santé), extrême droite, et des autres acteurs de la Société civile.



RAPPORT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

MOUVEMENTS AU SEIN DU PERSONNEL

L'année 2019 a été marquée par une stabilité au staff permanent ou aucun départ n'a été noté en dehors du point focal de Kaolack respectivement pour démission et arrêt contrat de prestation. Un nouveau PF a été recruté pour le remplacer.

RAPPEL DES RESULTATS OBTENUS DURANT LES CAMPAGNES

FONDS CATALYTIQUES CLINIQUES COMMUNAUTAIRES BENEFICIAIRES APM

CLINIQUES COMMUNAUTAIRES	LOCALITES	ASSOCIATIONS	GROUPES	TOTAL
LOUGA	DAGANA	1	1	17
	RICHARD TOLL	0	2	
	SAINT LOUIS	1	1	
	MATAM		4	
	LOUGA	4	3	
SEDHIOU	ZIGUINCHOR	0	4	26
	KOLDA	0	11	
	SEDHIOU	0	11	
KAOLACK	TAMBA	2	0	5
	DIOURBEL	1	0	
	FATICK	1	0	
	KAFFRINE/ KAOLACK	1	0	
TOTAL		11	37	48

1) Les Renforcements de Capacités Administratives et Financières aux ONG/OCB partenaires

En résumé on peut noter deux types d'appui technique effectué par le département Administration et Finance :

- APPUI TECHNIQUE AUX PARTENAIRES DANS LES DOMAINES SUIVANTS
 - Orientation des OCB sur la justification des dépenses dans le cadre des programmes
 - Appui technique à AJS dans la justification et le reporting financier des boutiques de droit
 - Appui technique pour la justification des fonds des APM et d'autres appuis ponctuels
- APPUI DE L'ASSISTANT FINANCIER DANS CES DIFFÉRENTES MISSIONS
 - Revue et validation des rapports financiers trimestriels des SR ainsi que leurs annexes ;
 - Examen et validation des pièces justificatives de dépenses de la période sous revue
 - Vérification du niveau d'application du nouveau guide de justification des dépenses et du guide des bonnes pratiques de contrôle interne
 - Appui technique au besoin sur les insuffisances identifiées au niveau de certaines organisations (système d'archivage, formation au logiciel comptable, etc.).

ÉTAT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ DES SUBVENTIONS DE L'EXERCICE 2019

BILAN FINANCIER AU 31.12.19

RUBRIQUE	MONTANT FCFA
A. PRODUITS D'EXPLOITATION	
Fonds Mondial NFM	1 734 195 423
Fonds Mondial PR	914 820 578
Alliance International	17 378 340
USAID / INTRAHEALTH	319 855 970
IP5C	600 393 182
Coalition International	32 797 850
Hub d'appui technique/centre	18 579 942
Autres revenus (Autres que subventions)	469 805 931
B. TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 107 827 216
B. CHARGES D'EXPLOITATION	
Ressources Humaines	850 809 162
Coûts liés aux déplacements / Activités	1 373 387 722
Services Professionnels Externes (SPE)	304 297 481
Infrastructure et Equipements non sanitaires	101 144 483
Produits de santé - Produits pharmaceutiques	39 045 303
Publications / Documentations	39 041 211
Coûts de gestion et de coordination	218 911 084
Autres charges d'exploitation	462 991 208
C. TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 389 627 654
C. RÉSULTAT DE GESTION (1)	718 199 562
E. PRODUITS DE SUBVENTIONS CONSTATÉES D'AVANCE (reportable sur N+1)	660 007 047
F. EXCÉDENT NET DE GESTION (D-E)	58 192 515
Valorisation patrimoniale	470 930 316
VGE	529 122 831



L'ANCS remercie tous ses Partenaires





Alliance Nationale des communautés pour la santé
Certifiée ISO 9001

Membre de la Coalition
Internationale Sida



Alliance Nationale des Communautés pour la Santé

Sacré Cœur Pyrotechnique
Villa R41, Cité Kour Gorgui
Bp : 10297, Dakar-Liberté
Tél. : +221 33 889 30 11
Fax : +221 33 827 96 02
Email : anacs@anacs.sn
Web : www.anacs.sn

